

แผนปฏิบัติงานตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ปี ๒๕๖๖

จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการผลิตสัตว์ : โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ (KPI)
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้	เจ้าหน้าที่ผสมเทียมทุกหน่วยดำเนินการสร้างฟาร์มเครือข่าย ๑ ราย/ ๑๐ ฟาร์ม	๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ฟาร์มเครือข่าย							ปศุสัตว์จังหวัด กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มพัฒนา สุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอ ศูนย์วิจัยการผสม เทียมฯ	๑. ฟาร์มเครือข่ายสามารถมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยวัดจากค่าเฉลี่ยจำนวนวันจากคลอดลูกจนถึงวันผสมติดของแม่โค ๑๔๙-๑๓๐ วัน
	๑.๑ ประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผสมเทียม เพื่อระดมความคิดเห็น และพิจารณาให้การสนับสนุนในพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานโครงการด้านปศุสัตว์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ สามารถดำเนินได้สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์		๒. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด								๒. สามารถป้องกันโรคและลดการระบาดของโรคในฟาร์มเครือข่ายได้ โดยวัดจากรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำหนดมาตรการการควบคุมโรคในฟาร์มเครือข่าย รายงานการแจ้งเกิดโรคระบาดทุกเดือน
	๑.๒ จัดทำแผนงานและภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด		๓. เพิ่มรายได้และลดต้นทุนฟาร์มเครือข่าย								๓. เกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการอาหารสัตว์ ระบบสุขภาพสัตว์ การวางแผน การผลิต และจำหน่าย และทำการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ (KPI)
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
											ล้างตรวจห้องเมื่อผสม เทียมไปแล้ว ภายใน ๒-๓ เดือน
	๑.๓ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผสมเทียม และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง		๔. การให้ความรู้ด้าน การป้องกันโรค และการ จัดการด้านปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร		←→						๔. ดำเนินการพูดคุยให้ ความรู้ด้านการเลี้ยงและ การจัดการด้านปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรเจ้าของ ฟาร์ม
	๑.๔ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผสมเทียม และขอ ความร่วมมือในการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย ๑๐ ฟาร์ม/เจ้าหน้าที่ผสมเทียม ๑ ราย และ ดำเนินการทำแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานก่อน เข้าโครงการฯ				←→						
	๑.๕ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมปฏิบัติงานตาม รายละเอียดโครงการ และรายงาน ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (ตามแบบฟอร์ม) เป็นประจำทุกเดือน ส่งให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด					←→					
	๑.๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงาน ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภาพรวมของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งให้ศพท.สุราษฎร์ธานี					←→					
	๑.๗ รายงานความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จของ การดำเนินงาน โดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (DLD-C)							←→			