
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตัวช้ีวัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ปี 2566 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบการประเมินครั้งที่ 2/2566 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการผลิตสัตว์ : โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ภาพประกอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียม 
โคเนื้อเพิ่มรายได้ 

เจ้าหน้าท่ีผสม
เทียมทุกหน่วย 
ดำเนินการสร้าง
ฟาร์มเครือข่าย 
1 ราย/ 10 ฟาร์ม 

(230 ฟาร์ม) 

        

 1.1 ประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีผสม
เทียม เพื่อระดมความคิดเห็น และพิจารณาให้
การสนับสนุนในพ้ืนท่ี เพื่อให้การขับเคลื่อน
งานโครงการด้านปศุสตัว์ภายใตย้ทุธศาสตร์
ของกรมปศุสัตว์ สามารถดำเนินได้สำเร็จและ
บรรลตุามวตัถุประสงค ์

       จัดประชุมคณะทำงานและ
เจ้าหน้าท่ีผสมเทียมในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
สนง.ปศจ.สฏ จัดประชุมชี้แจง 
การจัดทำรายงานตามตัวช้ีวัด 
ให้กับเจ้าหน้าที่ผสมเทยีม เมื่อ
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2566 
และ ทาง ศผท.ได้มีการจัด
ประชุมชี้แจงการปฏิบตัิงาน
ตามตัวช้ีวัดให้กับทาง
เจ้าหน้าที่ผสมเทียม เมื่อวันท่ี 
8 มิถุนายน 2566 

 

 

 1.2 จดัทำแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของกรม    
ปศุสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุ
สัตว์ในพื้นที่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่

       ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสรุาษฎร์
ธานี ได้มีการจัดทำแผนงาน
และภารกิจ พร้อมท้ังช้ีแจง 
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กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

ให้กับเจ้าหน้าที่ผสมเทยีม
ทราบเป็นที่เรยีบร้อย 

 1.3 ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีผสมเทียม และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

       สนง.ปศจ.สฏ จัดประชุมชี้แจง 
การจัดทำรายงานตามตัวช้ีวัด 
ให้กับเจ้าหน้าที่ผสมเทยีม เมื่อ
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2566 
และ ทาง ศผท.ได้มีการจัด
ประชุมชี้แจงการปฏิบตัิงาน
ตามตัวช้ีวัดให้กับทาง
เจ้าหน้าท่ีผสมเทียม เมื่อวันท่ี 
8 มิถุนายน 2566  
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 1.4 ประชุมชี้แจงเจา้หน้าท่ีผสมเทียม และขอ
ความร่วมมือในการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย 10 
ฟาร์ม/เจ้าหน้าท่ีผสมเทียม 1 ราย และ
ดำเนินการทำแบบสอบถามข้อมลูพื้นฐานก่อน
เข้าโครงการฯ 

       ดำเนินการใหเ้จ้าหน้าท่ีผสม
เทียมทำแบบสอบถามฟาร์ม
เครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อฯ 
ก่อนเข้าโครงการ โดยส่งให้กับ
ทางศผท.สุราษฎร์ธานี ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

 

 

 
 1.5 เจ้าหน้าท่ีผสมเทียมปฏิบัติงานตาม

รายละเอียดโครงการ และรายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
 (ตามแบบฟอร์ม) เป็นประจำทุกเดือน ส่งให้
สำนักงานปศุสตัว์จังหวัด 

       เจ้าหน้าท่ีผสมเทียมดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด และจัดทำสรุป
รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน (ตั้งแต่ มิ.ย.-ก.ย. 
66) ตามเวลาที่กำหนด เพื่อท่ี
ทางจังหวัดจะไดจ้ัดส่งให้กับ
ทาง ศผท.สุราษฎร์ธานี และ
ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวดั  
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สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินส่งแบบ
รายงานในภาพรวมของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ให้กับทาง ศผท.
สุราษฎร์ธาน ี

 
 - เจ้าหน้าท่ีผสมเทียมเข้าร่วมโครงการ 

- เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย (ราย) 
- แม่โคเนื้อท่ีเข้าร่วมโครงการ (ตัว) 
- โคเนื้อของเกษตรกรไดร้ับการฉดี

วัคซีนป้องกันโรค (ฟาร์ม) 
- มีการกำหนดมาตรการควบคุมโรค

ระบาดในฟาร์มเครือข่าย(ฟาร์ม) 
- มีรายงานการแจ้งเกิดโรคระบาดทกุ

เดือน (4ครั้ง/230ราย) 

230 
230 

1,150 
230 

 
230 

 
4ครั้ง/230ราย 

 
 

 สำนักงานปศุสตัว์จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี สามารถ
ดำเนินการไดต้ามเปา้หมายที่
กำหนด ดังนี ้
-เจ้าหน้าท่ีผสมเทียมเข้าร่วม
โครงการ 230 ราย 
-เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย 
230 ราย 
-แม่โคเนื้อท่ีเข้าร่วมโครงการ  
1,150 ตัว 
-โคเนื้อของเกษตรกรไดร้ับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ทั้งสิ้น 
230 ฟาร์ม 
-มีการกำหนดมาตรการ
ควบคุมโรคระบาดในฟาร์ม
เครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 230 
ฟาร์ม  
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-มีรายงานการแจ้งเกิดโรค
ระบาดทุกเดือน ทั้งสิ้น 
4ครั้ง/230ราย  

 1.6 สำนักงานปศุสตัว์จังหวัดรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภาพรวมของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งให้ศผท.สรุาษฎร์ธาน ี

       สำนักงานปศุสตัว์จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ดำเนินการ
รายงานความก้าวหน้าของผล
การดำเนินงานเป็นประจำทุก
เดือน 

 
 

 
 1.7 รายงานความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จของ

การดำเนินงาน โดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (DLD-)  

       จัดทำเผยแพร่ข้อมลูและ
ผลสำเร็จลง website 
สำนักงานปศุสตัว์จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ในหัวข้อ(DLD-C) 
รอบการประเมินที่ 2/2566  



 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อน 

- การให้ความร่วมมือของหน่วยงานภายในพ้ืนที่ ทั้งเจ้าหน้าที่ผสมเทียม, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย 
จึงให้การขับเคลื่อนตามตัวโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพ่ิมรายได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- การวางแผนงาน/การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ทำให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค 

- เนื่องจาก เป็นตัวชี้วัดใหม่ ทำให้ในช่วงแรกอาจต้องใช้เวลาในการศึกษาเพ่ิมเติม และรายละเอียดของการจัดทำตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่ผสมเทียม 
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามตัวชี้วัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการช่วยเหลือ ให้ข้อมูลกัน ทำให้เกิดภาพการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์กับเกษตรกร 


